

BẢNG TỔNG HỢP NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Sửa chữa một số hạng mục của Văn phòng đại diện Vườn quốc gia Phước Bình.

(Đính kèm Báo cáo thẩm định số: /SKHĐT-ĐTGS ngày / /2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư).

1	2	3	4	5	6	7
Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức và phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 03 - Thi công xây lắp công trình;	419.868.807	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2024	Trọn gói	90 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng.
2	Gói thầu số 04 - Giám sát thi công xây lắp công trình;	13.792.690				
	Tổng cộng	433.661.497				

Nguồn vốn: Kinh phí sự nghiệp ngân sách tỉnh năm 2024 theo Văn bản số 4749/UBND-KTTH ngày 13/11/2023 của UBND tỉnh.